

## المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2021

اسم المسؤول عن خلية الصفقات العمومية و لقبه: الأزهر التواتي

شترى العمومي : بلدية الزربية

الهاتف : 72677507 الفاكس 72677862 العنوان الإلكتروني: ----

| التاريخ التقديري   |             |                     |                               |                     |                     |               |                 | مصدر التمويل   | الإجراءات | طريقة الإبرام  | آجال الإنجاز | ضوع الصفقة   |
|--------------------|-------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|--|-----------|----------------|--------------|--|
| لإعلان عن المنافسة | لفتح العروض | لتعهد لجنة الشراءات | لإحالة الملف على لجنة الصفقات | لإجابة لجنة الصفقات | لنشر نتائج المنافسة | لتبليغ الصفقة | لإبداية الإنجاز |  |           |                |              |  |
| مارس 2021          | ماي 2021    | جوان 2021           | جويلية 2021                   | *                   | *                   | جويلية 2021   | جويلية 2021     | قرض :<br>180 د   | مبسطة     | طلب عروض مفتوح | 120          | ناء شاحنة مجهزة بسلم علو 14 م<br>كلفة: 180 د   |
| مارس 2021          | ماي 2021    | جوان 2021           | جويلية 2021                   | *                   | *                   | جويلية 2021   | جويلية 2021     | تمويل ذاتي :<br>140 د  | مبسطة     | استشارة        | 90           | ناء و تركيز منظومة مراقبة ذاتية<br>حمام و المستودع البلدي الكلفة :<br>140 د          |
| مارس 2021          | ماي 2021    | جوان 2021           | جويلية 2021                   | *                   | *                   | جويلية 2021   | اوت 2021        | تمويل ذاتي :<br>127 د<br>مساعدة غير<br>موظفة: 114 د                | مبسطة     | طلب عروض مفتوح | 90           | هد و صيانة المناطق<br>خضراء بكل من الزربية<br>مام و الزربية قرية الكلفة :<br>141 د   |
| مارس 2021          | ماي 2021    | جوان 2021           | جويلية 2021                   | *                   | *                   | جويلية 2021   | اوت 2021        | تمويل ذاتي:<br>10 د<br>مساعدة غير<br>موظفة: 120 د<br>قرض:<br>120 د | مبسطة     | طلب عروض مفتوح | 120          | هد و صيانة شبكة التنوير<br>عمومية بكل من الزربية حمام<br>الزربية قرية الكلفة : 250 د |

الإسم و اللقب و الصفة

رئيس البلدية

اداهم بن حمور



نموذج الملحق عدد 1

المخطط التقديري السنوي لإبرام الصفقات العمومية لسنة 2020 و المزمع انجازها سنة 2021 مناطق التوسع

المشتري العمومي : بلدية الزريبة

اسم المسؤول عن خلية الصفقات العمومية و لقبه: الأزهر التواتي

الهاتف : 72677507 الفاكس 72677862 العنوان الإلكتروني: ----

| التاريخ التقديري |               |                     |                     |                               |                            |             |                     |                    |              | مصدر التمويل | الإجراءات      | طريقة الإبرام | أجال الإنجاز                              | موضوع الصفقة |
|------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---|--------------|
| لبدء الإنجاز     | لتبليغ الصفقة | لنشر نتائج المنافسة | لإجابة لجنة الصفقات | لإحالة الملف على لجنة الصفقات | لتعهد لجنة الشراءات بالملف | لفتح العروض | للإعلان عن المنافسة | لإعداد كراس الشروط | مصدر التمويل |              |                |               |   |              |
| جوان 2021        | ماي 2021      | ماي 2021            | *                   | *                             | افريل 2021                 | مارس 2021   | فيفري 2021          | جانفي 2021         | مساعدة موظفة | مبسطة        | طلب عروض مفتوح | 150           | تجميل مداخل المدن الكلفة: 390 ا د         |              |
| جوان 2021        | ماي 2021      | ماي 2021            | *                   | *                             | افريل 2021                 | مارس 2021   | فيفري 2021          | جانفي 2021         | مساعدة موظفة | مبسطة        | طلب عروض مفتوح | 120           | تهيئة و احداث ملاعب احياء الكلفة: 200 ا د |              |
| جوان 2021        | ماي 2021      | ماي 2021            | *                   | *                             | افريل 2021                 | مارس 2021   | فيفري 2021          | جانفي 2021         | مساعدة موظفة | مبسطة        | طلب عروض مفتوح | 90            | تنوير عمومي الكلفة: 120 ا د               |              |

الإمضاء

الإسم و اللقب و الصفة

رئيس البلدية

ابراهيم بن عمر





## Plan prévisionnel

### Recherche Plans prévisionnels

|                        |          |     |
|------------------------|----------|-----|
| Année                  | --Tous-- |     |
| Secteur d'activité     | --Tous-- |     |
| Procédure de passation | --Tous-- | PME |
| Mots Clés              |          |     |

RECHERCHER

## Plans prévisionnels

### مخطط تقديري جديد

### Liste des Plans prévisionnels

| Code  | Date ajout | Objet   | Date cahier charges | Date Avis  | Editer                   | Supprimer                   |
|-------|------------|---|---------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| 39820 | 18/12/2020 | projet d'entretien et rénovation des réseaux d'éclairage public.                  | 02/03/2021          | 03/05/2021 | Editer Plan prévisionnel | Supprimer Plan prévisionnel |
| 39819 | 18/12/2020 | travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts                            | 17/03/2021          | 03/05/2021 | Editer Plan prévisionnel | Supprimer Plan prévisionnel |
| 39818 | 18/12/2020 | acquisition des camera de surveillances pour le parc municipal et les bain maure. | 01/03/2021          | 03/05/2021 | Editer Plan prévisionnel | Supprimer Plan prévisionnel |
| 39817 | 18/12/2020 | acquisition des matériels camion à échelle de 14 m                                | 02/03/2021          | 03/05/2021 | Editer Plan prévisionnel | Supprimer Plan prévisionnel |
| 33068 | 23/12/2019 | aménagement des terrains du quartier  | 25/01/2021          | 25/02/2021 | Editer Plan prévisionnel | Supprimer Plan prévisionnel |
| 33067 | 23/12/2019 | espace vert   | 10/04/2020          | 04/05/2020 | Editer Plan prévisionnel | Supprimer Plan prévisionnel |
| 33066 | 23/12/2019 | travaux d'embellissement des entrées des villes                                   | 25/01/2021          | 25/02/2021 | Editer Plan prévisionnel | Supprimer Plan prévisionnel |
| 33065 | 23/12/2019 | eclairage public  | 25/01/2021          | 25/02/2021 | Editer Plan prévisionnel | Supprimer Plan prévisionnel |
| 33064 | 23/12/2019 | travaux des voiries   | 20/04/2020          | 20/05/2020 | Editer Plan prévisionnel | Supprimer Plan prévisionnel |

|       |            |  |            |            |  |   |
|-------|------------|--|------------|------------|--|---|
| 26422 | 02/01/2019 | achat d'un tracteur avec aspiratrice               | 08/03/2019 | 15/03/2019 | <a href="#">Editer Plan prévisionnel</a> | <a href="#">Supprimer Plan prévisionnel</a> |
| 26419 | 02/01/2019 | achat d'une chargeuse                              | 08/03/2019 | 20/03/2019 | <a href="#">Editer Plan prévisionnel</a> | <a href="#">Supprimer Plan prévisionnel</a> |
| 26417 | 02/01/2019 | eclairage public                                   | 22/03/2019 | 29/03/2019 | <a href="#">Editer Plan prévisionnel</a> | <a href="#">Supprimer Plan prévisionnel</a> |
| 26415 | 02/01/2019 | amenagement place du hammam                        | 20/03/2019 | 03/04/2019 | <a href="#">Editer Plan prévisionnel</a> | <a href="#">Supprimer Plan prévisionnel</a> |
| 19955 | 26/12/2017 | achat d'un mini tracteur                           | 05/03/2018 | 02/04/2018 | <a href="#">Editer Plan prévisionnel</a> | <a href="#">Supprimer Plan prévisionnel</a> |
| 19954 | 26/12/2017 | aménagements d'un rond point à Zriba hammem        | 20/03/2018 | 21/05/2018 | <a href="#">Editer Plan prévisionnel</a> | <a href="#">Supprimer Plan prévisionnel</a> |
| 19953 | 26/12/2017 | travaux de voirie et rehabilitation                | 20/03/2018 | 20/05/2018 | <a href="#">Editer Plan prévisionnel</a> | <a href="#">Supprimer Plan prévisionnel</a> |
| 13705 | 26/12/2016 | travaux des voiries                                | 20/04/2017 | 19/05/2017 | <a href="#">Editer Plan prévisionnel</a> | <a href="#">Supprimer Plan prévisionnel</a> |
| 8770  | 11/01/2016 | aménagements cités Essalem et Ennour Zriba village | 15/03/2016 | 20/04/2016 | <a href="#">Editer Plan prévisionnel</a> | <a href="#">Supprimer Plan prévisionnel</a> |
| 8767  | 11/01/2016 | aménagements maison des jeunes Zriba hammem        | 15/03/2016 | 30/03/2016 | <a href="#">Editer Plan prévisionnel</a> | <a href="#">Supprimer Plan prévisionnel</a> |
| 8760  | 11/01/2016 | projet voiries                                     | 15/03/2016 | 30/03/2016 | <a href="#">Editer Plan prévisionnel</a> | <a href="#">Supprimer Plan prévisionnel</a> |

Première Précédente [ 1 2 de 2 ] Suivante Dernière

## الهيئة العليا للطب العمومي المرصد الوطني للصفقات العمومية

تاريخ آخر تحديث : الأربعاء 30 ديسمبر 2020

إستقبال | مستجدات | طلبات العروض | المتدخلون | أمر الصفقات العمومية |  
الإطار الترتيبي | البرنامج السنوي | الأسئلة المتداولة | --- | \*\*\* | روابط مفيدة | إتصل بنا | وثائق خاصة بالموقع |

