



وزارة الشؤون المحلية و البيئة

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الزريبة لسنة 2017


	تاريخ التسليم النهائي
	تاريخ التسليم الوقتي
	
دفع الأقساط أو الفاتورات
	

تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة
	

تاريخ إمضاء الصفقة
	
تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة
	

التقييم الفني والمالي للعروض
	

تاريخ فتح العروض
	

التاريخ الأقصى لقبول العروض
	

تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة
	

مرجع الصفقة
	

اسم المشروع/
أو الخدمة
	

ع/ر

	


في إطار الإعداد للإذن بيدا الأشغال
	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص
	تاريخ الأمر بالصرف على النفقة
	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط
	عدد الفاتورة
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	01
	15/03/2019	
	08/02/2019	
	07/01/2019	
	06/01/2019	
	04/01/2019	
	04/01/2019	
	/03/12/2018 	
	-
	تعبيد الطرقات
	

1

	
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
 في أطار تعيين مكتب دراسات لإعداد الدراسات الفنية المعنية .
	-
	-
	-
	01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	إحداث مسلك صحي
	


2

	
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	مشروع لم ينطلق بعد تشرف عليه وكالة التهذيب و التجديد العمراني
	-
	-
	-
	01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	تهذيب الحي السياحي
	


3

	
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الزريبة لسنة2017 مشاريع متواصلة (2015-2016)

	تاريخ التسليم النهائي
	تاريخ التسليم الوقتي
	
دفع الاقساط او الفاتورات
	

تاريخ الاذن بالاشغال/أو تقديم الخدمة
	

تاريخ إمضاء الصفقة
	
تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة
	

التقييم الفني والمالي للعروض
	

تاريخ فتح العروض
	

التاريخ الأقصى لقبول العروض
	

تاريخ اشهار الصفقة بالصحافة
	

مرجع الصفقة
	

اسم المشروع/
أو الخدمة
	

ع/ر

	
	
	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص
	تاريخ الامر بالصرف على النفقة
	تاريخ الايداع بمكتب الضبط
	عدد الفاتورة
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20/06/2018
	20/06/2017
	09/05/2017
	03/05/2017
	03/05/2017
	1
	25/12/2016
	05/12/2016
	03/11/2016
	24/10/2016
	24/10/2016
	24/10/2016
	22/9/2016
	
	تعبيد الطرقات حي المعهد و الوكالة العقارية للسكنى
	

1

	
	
	20/06/2017
	16/06/2017
	16/06/2017
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10/08/2017
	10/08/2017
	01/08/2017
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17/10/2017
	10/08/2017
	01/08/2017
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23/02/2017
	23/02/2016


	22/06/2017
	22/06/2017
	22/0/2017
	1
	10/08/2015
	05/08/2015
	05/08/2015
	30/07/2015
	29/06/2015
	29/06/2015
	29/05/2015
	
	تهيئة الحمام الشعبي
	


2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

21/12/2017
	09/09/2016
	09/09/2016
	09/09/2016
	1
	01/03/2016
	19/02/2016
	11/01/2016
	01/12/2015
	01/12/2015
	01/12/2015
	31/10/2015
	
	بناء ملعب بلدي بالزريبة قرية
	


3

	
	
	20/02/2017
	20/02/2017
	29/12/2016
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	05/10/2017
	05/10/2017
	04/10/2017
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	02/07/2018
	02/07/2018
	11/06/2018
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	02/07/2018
	02/07/2018
	11/06/2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الزريبة لسنة2017 مشاريع متواصلة (2015-2016)

	تاريخ التسليم النهائي
	تاريخ التسليم الوقتي
	
دفع الأقساط أو الفاتورات
	

تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة
	

تاريخ إمضاء الصفقة
	
تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة
	

التقييم الفني والمالي للعروض
	

تاريخ فتح العروض
	

التاريخ الأقصى لقبول العروض
	

تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة
	

مرجع الصفقة
	

اسم المشروع/
أو الخدمة
	

ع/ر

	
	
	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص
	تاريخ الأمر بالصرف على النفقة
	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط
	عدد الفاتورة
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15/02/2019
	
	23/09/2017
	23/12/2016
	23/12/2016
	15/11/2016
	01
	22/09/2016
	15/09/2016
	29/06/2016
	20/06/2016
	20/06/2016
	20/06/2016
	18/05/2016
	-
	تهيئة دار الشباب الزريبة حمام
	

1

	
	
	19/05/2017
	19/05/2017
	07/04/2017
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16/11/2017
	16/11/2017
	23/09/2017
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01/09/2018
	01/09/2017
	24/11/2017
	24/11/2017
	01/09/2017
	01
	13/02/2017
	06/02/2017
	28/2/2016
	22/12/2016
	22/12/2016
	22/12/2016
	22/11/2016
	-
	تهذيب حيي السلام و النور بالزريبة قرية
	


2

	
	
	19/04/2018
	19/04/2018
	24/11/2017
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية الزريبة لسنة2018


	تاريخ التسليم النهائي
	تاريخ التسليم الوقتي
	
دفع الأقساط أو الفاتورات
	

تاريخ الإذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة
	

تاريخ إمضاء الصفقة
	
تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة
	

التقييم الفني والمالي للعروض
	

تاريخ فتح العروض
	

التاريخ الأقصى لقبول العروض
	

تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة
	

مرجع الصفقة
	

اسم المشروع/
أو الخدمة
	

ع/ر

	
-
	
-
	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص
	تاريخ الأمر بالصرف على النفقة
	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط
	عدد الفاتورة
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	24/10/2018
	17/10/2018
	10/10/2018
	01
	10/08/2018
	10/08/2018
	13/07/2018
	12/07/2018
	09/07/2018
	09/07/2018
	07/06/2018
	-
	تعبيد الطرقات
	

1

	
	
	20/01/2019
	20/12/2018
	07/11/2018
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	-
	18/03/2019
	13/03/2019
	13/03/2019
	01
	13/01/2019	
	25/11/2018
	16/11/2018
	12/11/2018
	06/11/2018
	05/11/2018
	01/10/2018
	-
	أحداث
 مفترق دائري بالحي السياحي
	


2

	
	
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	01/11/2018
	01/10/2018
	01/10/2018
	01/10/2018
	01
	25/10/2018
	25/10/2018
	25/10/2018
	19/10/2018
	18/10/2018
	18/10/2018
	08/10/2018
	-
	اقتناء جرار
	
3

	
	
	
	
	
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



