

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات من قبل بلدية الزريبة لسنة 2019
مشاريع سنة 2019

ع/ر	اسم المشروع / أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإنزج بالأشغال/ أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات			
										عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تاريخ الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تلبية النفقة من قبل المحاسب المختص
1	اقتناء معدات النظافة و الطرقات	-	2019/04/19	2019/05/20	2019/05/20	2019/06/03	2019/08/21	قسط 1	2019/09/02	126	2019/11/25		2019/11/21
							2019/08/21	قسط 2	2019/09/03	104	2019/11/01		2019/11/13
							2019/08/21	قسط 3	2019/09/03				
2	تنوير عمومي	-	2019/10/01	2019/11/01	2019/11/01	2019/11/01	2019/11/12	2019/11/12	2019/12/23				
3	تهينة مساحة الحمام	-	-	-	-	-	-	-	-				

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات من قبل بلدية الزريبة لسنة 2019
مشاريع سنة 2017 منقحة

ع/ر	اسم المشروع / أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإنزج بالأشغال/ أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات			
										عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تاريخ الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تلبية النفقة من قبل المحاسب المختص
1	تعمير الطرقات	-	2019/04/19	2019/05/20	2019/05/20	2019/06/03	2019/01/07	2019/02/08	2019/04/12	01	2019/07/15	2019/07/15	2019/07/06
										02	2019/10/08	2019/10/08	
2	أحداث مسلك صحي	-	2019/11/10	2019/12/13	-	-	-	-	-				في إطار الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية و حدد آخر أجل يوم 2020/01/27
3		-	-	-	-	-	-	-	-				