

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en cours de mise en œuvre

Commune : Z R I B A

Période(trimestre) : 4\_ère trimestre 2018

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :

*(Description de l'état global d'avancement de la mise en œuvre des mesures d'atténuation, des résultats obtenus, de la conformité au PGES et CGEAC, les anomalies identifiées, la nature des mesures prises et des actions correctives engagées, l'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives antérieures et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Consultants recrutés pour le suivi, PV de réception, lettres, PV de réunions, photos, etc)*

 Le Sous-Directeur Technique  
TOUITI LAZHER

**b) Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période.**

N°	Indication du projet	Coût		Schéma de financement			Emplacement	Phase	
		Prévu par le PAI	actualisé	Dotation non affectée	Dotation affectée	Autres à préciser		travaux	exploitation
1	Aménagement entrée Zriba Hammam	367	333	152	*	Prêt :215	Entrée Zriba Hammam	*	-
2	Création d'un rond-point à Zriba Hammam	50	59	*	*	Aut :9 Prêt :50	Rond-point à Zriba Hammam(cité touristique)	*	-
3	Acquisition d'un mini tracteur	35	50	*	*	Aut :15 Prêt :35	Commune de Zriba	*	-

**c) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet :**

d)

**Phase travaux**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux				Remise en état des lieux à la fin des travaux (*)		Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Mesures prises en cas de manquement aux obligations contractuelles et Actions correctives prise et/ou engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent		oui	non		
				oui	non	oui	non				
1	Aménagement entrée Zriba Hammam	-	*	*		*		*		-	-
2	Création d'un rond-point à Zriba Hammam	-	*	*		*		*		-	-
3	Acquisition d'un mini tracteur	-	*	*		*		*		-	-

(\*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception

**Phase exploitation et maintenance: N E A N T**

N°	Projet	Catégorie		Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation				Non-conformité relevée par rapport aux mesures prévues dans les E E (PGES/CGEAC) et raisons	Si non-conformité relevée, indiquer les mesures et les actions correctives engagées
		B	C	Mesures environnementales du trimestre en cours		Mesures correctives du trimestre précédent			
				oui	non	oui	non		
1	Aménagement entrée Zriba Hammam	-	*	-	-	-	-	-	-
2	Création d'un rond-point à Zriba Hammam	-	*	-	-	-	-	-	-
3	Acquisition d'un mini tracteur	-	*	-	-	-	-	-	-

**e) Mécanisme de gestion des plaintes**

**Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes**

Nom de la commune : <u>zriba</u>	
Nom du point focal: <u>mohammed boukil</u>	
Trimestre : <u>4eme trimestre</u>	
Nombre de plaintes enregistrées au cours de la période :	00.....)
Résumé synthétique du type de plaintes :	00
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	00
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications) :	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse



**Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL.**

Nombre de plaintes portant sur les projets financés par le PDUGL enregistrées au cours de la période:	00
Résumé synthétique du type de plaintes :	00
Nombre de plaintes traitées dans un délai de 21 jours (explications) :	00
Nombre de plaintes non-traitées dans un délai 21 jours (explications):	00

"Traitée" veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse

**f) Récapitulatif :**

- Nombre total de visites réalisées : 06
- Nombre total de non conformités relevées : 00
- Nombre total de nouvelles actions correctives lancées : 00
- Nombre total d'actions correctives clôturées :00
- Nombre de plaintes reçues : 00
- Nombre de plaintes traitées : 00
- Difficultés rencontrées : 00
- Coûts induits : 00

**g) Dossiers annexes**

- Dossier photos
- Résultats d'analyses
- PV de réunions et de consultations



**Le Sous-Directeur Technique**

**TOUITI LAZHER**

**République Tunisienne**

**Projet de développement urbain et de gouvernance locale**

**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projets en préparation**

**Commune : Z R I B A.....**

**Période(trimestre) : 3 eme Trimestre2018**

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

*(Description de l'état global d'avancement de chaque action (PGES, Consultation publique, ....), des résultats obtenus, de la conformité au MT et MOP, et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Liste de vérification, liste des bureaux d'études ou consultants recrutés, PV de réunions, photos, etc)*



**Le Sous-Directeur Technique**  
**TOUITI LAZHER**

**b) Détails par projet**

N°	Projet	Catégorie		Etude Environnementale			Consultation publique		Action: assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (*)
		B	C	PGES		CGEAC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action	
				provisoire	validé															
01	Création d'un rond-point à Zriba Hammam		C			*	-	-	*		*		*		*		*		00	CGEAC Intégrés dans D.A.O
02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(\*) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été incluses dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu, ....)

**Récapitulatif :**

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : 01 ( 01 : cat C )

Nb de PGES ou CGEAC réalisés : 00

Nb de consultations publiques réalisées : 00

Nb de PGES validés

**c) Aspects fonciers**

Pour chaque projet :

Formulaire à remplir en cas de cession volontaire : Néant

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	
-	-	-	-	-	-	-	
Nb Total		Total surface					

**Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable : Néant**

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

**Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire : Néant**



**Plan de préparer en cas de constructions**

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total					Nb Total			Montant total	Montant total		

**réinstallation à d'occupations ou de irrégulières**

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coûts induits
- 

**Formulaire à remplir en cas d'expropriation : Néant**

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

**Récapitulatif :**

- Surface totale cédée à l'amiable (en m<sup>2</sup>) : 00



- Surface totale acquise à l'amiable (en m<sup>2</sup>) : 00
- Surface totale occupée temporairement (en m<sup>2</sup>) : 00
- Surface totale expropriée (en m<sup>2</sup>) : 00
- Nombre de plans de réinstallation : 00
  
- Difficultés rencontrées : 00
- Coûts induits : 00

**d) Dossier des annexes**

- Dossier photos
- PV de réunions et de consultations
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu



**Le Sous-Directeur Technique**

**TOUTI LAZHER**

République Tunisienne

Projet de développement urbain et de gouvernance locale

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux

Projets en préparation

Commune : Z R I B A.....

Période(trimestre) : 1 ère Trimestre2018

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

*(Description de l'état global d'avancement de chaque action (PGES, Consultation publique, ....), des résultats obtenus, de la conformité au MT et MOP, et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Liste de vérification, liste des bureaux d'études ou consultants recrutés, PV de réunions, photos, etc)*



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

Le Sous-Directeur Technique

TOUTI LAZHER

## b) Détails par projet

N°	Projet	Catégorie		Etude Environnementale			Consultation publique		Action: assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (*)
		B	C	PGES		CGEAC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action	
				provisoire	validé															
01	Aménagement entrée Zriba Hammam		C			*	-	-	*		*		*		*		*	*	00	CGEAC Intégrés dans D.A.O
02	Création d'un rond-point à Zriba Hammam		C			*	-	-	*		*		*		*		*	*	00	CGEAC Intégrés dans D.A.O
03	Acquisition d'un mini tracteur		C			*	-	-	*		*		*		*		*	*	00	CGEAC Intégrés dans D.A.O

(\*) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été incluses dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu, ....)

### Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : 03 ( 03 : cat C )

Nb de PGES ou CGEAC réalisés : 00

Nb de consultations publiques réalisées : 00

Nb de PGES validés

### c) Aspects fonciers

Pour chaque projet :

**Formulaire à remplir en cas de cession volontaire : Néant**

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	
-	-	-	-	-	-	-	
Nb Total		Total surface					

**Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable : Néant**

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		



**Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire : Néant**

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total					Nb Total			Montant total	Montant total		

**Plan de** préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières

réinstallation à

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coûts induits
- 

**Formulaire à remplir en cas d'expropriation : Néant**

Description des parcelles				Information sur les ayants droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

**Récapitulatif :**

- Surface totale cédée à l'amiable (en m<sup>2</sup>) : 00
- Surface totale acquise à l'amiable (en m<sup>2</sup>) : 00
- Surface totale occupée temporairement (en m<sup>2</sup>) : 00
- Surface totale expropriée (en m<sup>2</sup>) : 00
- Nombre de plans de réinstallation : 00
  
- Difficultés rencontrées : 00
- Coûts induits : 00

**d) Dossier des annexes**

- Dossier photos
- PV de réunions et de consultations
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu



 Le Sous-Directeur Technique  
TOUITI LAZHER

**République Tunisienne**

**Projet de développement urbain et de gouvernance locale**

**Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux**

**Projets en préparation**

**Commune : Z R I B A.....**

**Période(trimestre) : 2 eme Trimestre 2018**

**a) Mémoire descriptif, explicatif et justification :**

*(Description de l'état global d'avancement de chaque action (PGES, Consultation publique, ...), des résultats obtenus, de la conformité au MT et MOP, et inclure des exemples de justificatifs en annexe (Liste de vérification, liste des bureaux d'études ou consultants recrutés, PV de réunions, photos, etc)*



**Le Sous-Directeur Technique**

**TOUITI LAZHER**

## b) Détails par projet

N°	Projet	Catégorie		Etude Environnementale			Consultation publique		Action: assistance technique		Formation		Plaintes		Acquisition de terrains		Déplacements de personnes affectées par le projet			Observations (*)	
		B	C	PGES		CGEAC	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	oui	non	Coût de l'action		
				provisoire	validé																
01	Aménagement entrée Zriba Hammam		C			*	-	-	*		*		*		*		*		*	00	CGEAC Intégrés dans D.A.O
02	Création d'un rond-point à Zriba Hammam		C			*	-	-	*		*		*		*		*		*	00	CGEAC Intégrés dans D.A.O
03	Acquisition d'un mini tracteur		C			*	-	-	*		*		*		*		*		*	00	CGEAC Intégrés dans D.A.O

(\*) Préciser si les mesures environnementales (PGES; CGEAC) ont été incluses dans le DAO travaux, indiquer les actions clés : les difficultés rencontrées, les risques d'accidents environnementaux majeurs, mentionner les blocages, mesures de déplacements de personnes s'il y a lieu, ....)

### Récapitulatif :

Nb de projet en cours de préparation (par catégorie) : 03 ( 03 : cat C )

Nb de PGES ou CGEAC réalisés : 00

Nb de consultations publiques réalisées : 00

Nb de PGES validés

### c) Aspects fonciers



Pour chaque projet :

**Formulaire à remplir en cas de cession volontaire : Néant**

Description des parcelles, mode d'acquisition et Information							
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	
-	-	-	-	-	-	-	
Nb Total		Total surface					

**Formulaire à remplir en cas d'acquisition à l'amiable : Néant**

Description des parcelles				Mode d'acquisition, information et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

**Formulaire à remplir en cas d'occupation temporaire : Néant**

Description des parcelles			Mode d'acquisition, information et montant				Indemnisation				
Parcelle n°	Superficie de la parcelle endommagée et ou occupée	Statut foncier	Durée d'occupation	Type de culture pratiquée	Nom d'ayants droit	Statut	Prix fixé par ha	Montant fixé de l'indemnisation	Montant reçu	Date de réception	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total					Nb Total			Montant total	Montant total		

**Plan de préparer en cas d'occupations ou de constructions irrégulières**

réinstallation à

- Nombre/Surface
- Acquisitions finalisées/en cours
- Coûts induits
- 

**Formulaire à remplir en cas d'expropriation : Néant**

Description des parcelles				Information sur les ayant droits et montant						
Parcelle n°	Statut juridique	Surface en m <sup>2</sup>	Utilisation	Type d'acte	Information sur les ayants droits/et ou propriétaires	Date	Montant provisionnel	Montant définitif	Date	Observations
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nb Total		Total surface					Montant total	Montant total		

### Récapitulatif :

- Surface totale cédée à l'amiable (en m<sup>2</sup>) : 00
- Surface totale acquise à l'amiable (en m<sup>2</sup>) : 00
- Surface totale occupée temporairement (en m<sup>2</sup>) : 00
- Surface totale expropriée (en m<sup>2</sup>) : 00
- Nombre de plans de réinstallation : 00
  
- Difficultés rencontrées : 00
- Coûts induits : 00

### d) Dossier des annexes

- Dossier photos
- PV de réunions et de consultations
- Copies d'actes d'acquisition s'il y'a lieu



Le Sous-Directeur Technique

TOUTI LAZHER