



منهجية ومسار إعداد برنامج الاستثمار الخاص بمناطق التوسع ببلدية الزريبة لسنة 2023-2025

الأطراف المتدخلة	التاريخ	التاريخ	المراحل
1- الأعمال التحضيرية:			
خلية البرنامج	س 15:00	2023/05/22	1-1 تكوين خلية برنامج الاستثمار التشاركي لمناطق التوسع لسنة: 2023-2025.
خلية البرنامج	س 15:00	2023/05/31	2-1 لقاء عمل مع مكونات المجتمع المدني.
خلية البرنامج.	س 09:00	2023/05/29	3-1 توجيه مراسلات وإعلام إلى كافة إطارات وأعوان وعملة البلدية.
خلية البرنامج.	س 10:00	2023/05/30	4-1 تقسيم المجال الترابي لمنطقة التوسع إلى مناطق.
خلية البرنامج.	س 16:00	2023/05/31	5-1 إعداد خطة اتصالية من طرف الخلية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشروع في تنفيذها.
2- التشخيص الفني والمالي:			
الإدارة الفنية	س 10:00	من: 2023/05/25 إلى: 2023/06/01	1-2 إعداد التشخيص الفني لمناطق التوسع (بنية أساسية وتجهيزات عمومية).
الإدارة المالية	س 10:00	من: 2023/05/25 إلى: 2023/06/01	2-2 إعداد التشخيص المالي.
الإدارة الفنية	س 10:00	2023/05/23	3-2 توجيه مراسلات إلى مختلف المتدخلين العموميين للتنسيق والإطلاع والحصول على المعطيات الخاصة ببرامجهم والمشاريع المتواصلة بمناطق التوسع البلدية.
خلية الإعلام والاتصال	س 10:00	2023/06/02	4-2 نشر نتائج التشخيص الفني لمناطق التوسع والتشخيص المالي.
خلية البرنامج.	س 15:00	2023/06/02	5-2 إجراء جلسة عمل إداري وذلك لـ: - الإطلاع على نتائج التشخيص المالي والفني وقائمة المشاريع التي تم تحديدها خلال السنوات السابقة من طرف المواطنين خلال جلسات المناطق والتي تعدّ إنجازها لعدم توفر الاعتمادات ومقترحات المواطنين... - ضبط المنهجية التي سيقع اعتمادها لتوزيع الموارد حسب التدخلات الثلاث مشاريع مهيكلة ومشاريع إدارية ومشاريع قرب.. - ضبط القائمة الأولية للمشاريع المقترحة.



3- إعداد البطاقات الأولية للمشاريع المقترحة بمناطق التوسع:			
الإدارة الفنية	س 15:00	2023/06/05	1-3 إعداد البطاقات الأولية للمشاريع المقترحة بمناطق التوسع.
4- الجلسة العامة التشاركية:			
خلية البرنامج.	س 15:00	2023/06/09	1-4 انعقاد الجلسة العامة التشاركية (07 أيام) على الأقل بعد نشر التشخيص الفني والمالي حضورية لممثلي المناطق ومختلف مكونات المجتمع المدني وعن بعد لفائدة عموم متساكني مناطق التوسع ونشر رابط الجلسة بكل الفضاءات والوسائل المتاحة لذلك.
5- الأعمال النهائية:			
خلية البرنامج.	س 15:00	2023/06/19	1-5 تجميع كل الملاحظات والمقترحات الواردة على البلدية والتفاعل معها قدر المستطاع وبلورة النسخة النهائية للبرنامج وتدوين هذه العملية بتقرير يفصل هذا التمشي الذي اعتمده البلدية وكذلك التحيينات التي قامت بها على النسخة الأولية للبرنامج، (07 أيام بعد الجلسة العامة التشاركية على الأقل).
خلية الإعلام والاتصال	س 16:00	2023/06/20	2-5 نشر هذا التقرير للعموم بمختلف الوسائل.
الإدارة الفنية	س 15:00	2023/06/20	3-5 إعداد وتحيين الرزنامة التقديرية لانجاز كافة المشاريع (الجديدة والمتواصلة المدرجة بالوثيقة النهائية للبرنامج السنوي لسنة 2023).
خلية الإعلام والاتصال	س 09:00	2023/06/21	4-5 نشر النسخة النهائية لبرنامج الاستثمار لسنة 2023 الخاص بمناطق التوسع على موقع "الواب" والصفحة الرسمية للبلدية وتعليقه بمقر البلدية وتقديم نسخة منه لمنظمات المجتمع المدني الشريكة.
خلية البرنامج.	س 09:00	2023/06/22	5-5 إحالة الملف إلى السيد والي زغوان للمصادقة عليه.
خلية البرنامج.	س 09:00	2023/06/26	6-5 مد صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية بنسخة من البرنامج النهائي مصادق عليه من السيد والي زغوان.

