

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات من قبل بلدية الزريبة لسنة 2021

مشاريع سنة 2021

تاريخ التسليم النهائي	تاريخ التسليم الوقي	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ الأذن بالأشغال/أو تقديم الخدمة	تاريخ إمضاء لصفحة	تاريخ المصادقة على اسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ فتح العروض	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ اشهر الصفقة بالصحافة	مرجع الصفقة	اسم المشروع/ أو الخدمة
		تاريخ تادية النفقة من قبل المحاسب المختص	تاريخ الامر بالصرف على النفقة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	عدد الفاتورة									
-	2021/12/23	2021/12/14 2021/12/31	2021/12/14 2021/12/31	2021/12/08 2021/12/13	01 02	2021/09/27	2021/08/25	2021/03/22	2021/03/22	2021/03/19	2021/03/19	2021/02/12	2021/01	تطوير عمومي لمناطق التوسع
-	-	-	-	-	-	قسط عدد 01 2021/10/14	2021/09/09	2021/07/16	2021/03/29	2021/03/26	2021/03/26	24/02/2021	2021/02	تهيئة في احداث ملاعب احياء لمناطق التوسع
-	-	-	-	-	-	قسط عدد 02 2021/10/14			2021/05/25	2021/04/30	2021/04/30	2021/03/31		
-	-	2021/12/22	2021/12/22	2021/12/15	01	قسط عدد 01 2021/11/03	2021/09/09	2021/07/16	2021/04/12	2021/04/12	2021/04/12	2021/03/02	2021/03	تجميل مداخل المدن لمناطق التوسع
-	2021/12/14	2021/12/20	2021/12/20	2021/12/14	01	قسط عدد 02 2021/09/29			2021/05/25	2021/05/14	2021/05/14	2021/04/14		
-	-	-	-	-	-				2021/07/14	2021/07/12	2021/07/12	2021/06/10		
-	2022/01/15	2021/12/20	2021/12/20	2021/12/14	01	2021/10/27	2021/09/25	2021/07/16	2021/06/22	2021/06/22	2021/06/22	2021/05/21	2021/04	تطوير عمومي للمجال البلدي القديم
-	-	-	-	2022/02/28	02									
-	-	-	-	2022/02/28	03									
-	-	-	-	-	-	2021/11/16	2021/10/07	2021/08/04	2021/06/22	2021/06/22	2021/06/22	2021/05/21	2021/05	افتتاح شاحنة مجهزة بسلام علو م 14
-	-	-	-	-	-				2021/07/16	2021/06/22	2021/06/22	2021/05/21	2021/06	تعهد و صيانة المناطق الخضراء بالمجال البلدي القديم
-	-	-	-	-	-	2022/01/07	2021/12/09	2021/09/21	2021/09/17	2021/09/17	2021/09/17	2021/08/17		